

KLASA: 406-01/21-01/1

UR.BROJ: 2189-70-21-02-5

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

4. IZMJENE PLANA NABAVE

2021.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016) i čl. 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/2017)

Noskovci, 08. listopad 2021. godine



Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU, ako su podaci o izvoru financiranja poznati prilikom izrade plana nabave	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN 01/2021	Nabava opreme (dron i GPS)	38112100	36.800,00	Postupak jednostavne nabave				DA			projekt Riverside
JN 02/2021	Usluga vanjskih stručnjaka za istraživanje, inventarizaciju, kartiranje i monitoring rijetkih i ugroženih vrsta i staništa na području RB MDD u VPŽ	73110000	168.966,44	Postupak jednostavne nabave		DA		DA			projekt Riverside; obrazloženje: u ponovljenom postupku nabave za Grupu 1, 2 i 4 procijenjena vrijednost nabave iznosi 123.804,00 kn; u ponovljenom postupku nabave za Grupu 2 procijenjena vrijednost nabave iznosi 39.254,90 kn; u ponovljenom postupku nabave za Grupu 2 procijenjena vrijednost nabave iznosi 54.221,34 kn, od čega se 39.254,90 kn financira iz projekta Riverside, a 14.966,44 kn iz vlastitih sredstava
MV 01/2021	Nabava edukacija	80500000	277.750,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	02/2021	6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora	projekt Centar za posjetitelje Križnica - interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav; Javna ustanova provodi objedinjenu nabavu za nositelja projekta Općinu Pitomača i partnera na projektu Turističku zajednicu Općine Pitomača
MV 02/2021	Uspostava i opremanje bioistraživačke stanice	79931000	282.032,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	06/2021	3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora	projekt Centar za posjetitelje Križnica - interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
JN 03/2021	Usluga održavanja promatračnica	50000000	36.250,00	Postupak jednostavne nabave				DA			projekt Riverside
JN 04/2021	Usluge promidžbe, promocije i komunikacije	79342200	77.300,00	Postupak jednostavne nabave				DA			projekt Riverside
JN 05/2021	Projektiranje - 2 promatračnice, izgradnja prijelaza i rekonstrukcija mosta	71242000	41.666,80	Postupak jednostavne nabave				DA			projekt Drava Life
JN 06/2021	Izgradnja 2 promatračnice i mosta, rekonstrukcija mosta, uređenje i opremanje poučne staze	45220000	206.727,50	Postupak jednostavne nabave				DA			projekt Drava Life
JN 07/2021	Usluge vanjskih stručnjaka - Bike Trail Akademija	80521000	41.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA		DA			projekt Amazon of Europe Bike Trail
JN 08/2021	Usluge vanjskih stručnjaka - prezentacija i promocija Zelenog pojasa Europe	79342200	60.000,00	Postupak jednostavne nabave				DA			projekt DaRe to Connect
JN 09/2021	Usluga revizije projekta	79212000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE			
JN 10/2021	Primjena dronova u analizi usluga ekosustava i kartiranju ekoloških koridora	80500000-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA			projekt DaRe to Connect
JN 11/2021	Radovi na uređenju nastambe za kornjače	45112000-5	45.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE			projekt HEPI TURTLE
JN 12/2021	Radovi na izgradnji nastamba za ptice grabljivice	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE			
JN 13/2021	Prezentacija i promocija Zelenog pojasa Europe	79342200-5	103.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA			projekt DaRe to Connect
JN 14/2021	Promotivni materijali za Zeleni pojas Europe	39294100-0	30.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA			projekt DaRe to Connect